
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

111 REALISATION 21.71 mois Jeu
14.10.21

Lun
31.07.23

112 51 Projet d'exécution 8.47 mois Jeu
14.10.21

Ven
24.06.22

55DD+1.69
mois

113 52 Exécution de l'ouvrage 18.05 mois Lun
31.01.22

Ven
28.07.23

112DD+2.54
mois;45

114 Installation de chantier, clôtures, mises HS
installations

5 jours Lun
31.01.22

Ven
04.02.22

115 BATIMENT ADMINISTRATIF 15.19 mois Lun
21.02.22

Jeu
25.05.23

116 Démontages 10 jours Lun
21.02.22

Ven
04.03.22

117 Désamiantage 10 jours Lun
07.03.22

Ven
18.03.22

118 Désamiantage toiture plate 10 jours Lun
16.05.22

Lun
30.05.22

119 Démolitions 20 jours Lun
21.03.22

Mar
19.04.22

120 Terrassements, canalisations 20 jours Lun
21.03.22

Mar
19.04.22

121 Echafaudages 85 jours Mar
07.06.22

Mer
05.10.22

122 Renforcements de structure, sciages 20 jours Lun
04.04.22

Mar
03.05.22

123 Maçonnerie non porteuse 25 jours Mar
07.06.22

Lun
11.07.22

124 Etanchéité toiture plate 20 jours Lun
04.07.22

Ven
29.07.22

125 Fenêtres, portes extérieures 20 jours Lun
11.07.22

Lun
08.08.22

126 Protections solaires 10 jours Lun
29.08.22

Ven
09.09.22

127 Isolations, revêtements de façade 30 jours Lun
22.08.22

Lun
03.10.22

128 Installations électriques 165 jours Lun
20.06.22

Mer
08.02.23

129 Production de chaleur 20 jours Lun
04.07.22

Ven
29.07.22

130 Installations de chauffage 60 jours Mar
02.08.22

Mar
25.10.22

131 Installations de ventilation 55 jours Lun
22.08.22

Lun
07.11.22

132 Installations sanitaires 45 jours Lun
05.09.22

Lun
07.11.22

133 Plâtrerie 30 jours Lun
07.11.22

Ven
16.12.22

134 Ouvrages métalliques 10 jours Lun
07.11.22

Ven
18.11.22

135 Chapes 10 jours Lun
19.12.22

Ven
30.12.22

133

136 Revêtements de parois, carrelages 15 jours Mar
03.01.23

Lun
23.01.23

135

137 Portes intérieures 20 jours Lun
16.01.23

Ven
10.02.23

138 Faux-plafonds 15 jours Mar
24.01.23

Lun
13.02.23

136

139 Peinture 30 jours Mar
14.02.23

Lun
27.03.23

138;137

140 Revêtements de sols 30 jours Mar
28.03.23

Mer
10.05.23

139

141 Pose lustrerie 10 jours Jeu
11.05.23

Jeu
25.05.23

140

142 Pose appareils sanitaires 10 jours Jeu
11.05.23

Jeu
25.05.23

140

143 BATIMENT PRINCIPAL 17.81 mois Lun
07.02.22

Ven
28.07.23

144 Désamiantage 20 jours Lun
07.02.22

Ven
04.03.22

145 Démolitions 30 jours Lun
21.02.22

Ven
01.04.22

146 Terrassements, canalisations 50 jours Lun
21.03.22

Mer
01.06.22

147 BA - Fondations, radiers 25 jours Lun
04.04.22

Mar
10.05.22

145

148 Grue à tour 60 m 120 jours Lun
25.04.22

Jeu
13.10.22

149 Echafaudages 150 jours Lun
13.06.22

Mer
11.01.23

150 BA - Murs rez 25 jours Mer
11.05.22

Jeu
16.06.22

147

151 BA - Dalle sur rez 10 jours Ven
17.06.22

Jeu
30.06.22

150

152 BA - Murs étage 25 jours Ven
01.07.22

Ven
05.08.22

151

153 Piliers + récupération éléments
préfabriqués

15 jours Lun
08.08.22

Ven
26.08.22

152

154 BA - Escaliers 15 jours Lun
08.08.22

Ven
26.08.22

152

155 Maçonnerie non porteuse 30 jours Lun
22.08.22

Lun
03.10.22

152

156 Installations électriques 250 jours Lun
11.04.22

Mar
04.04.23

157 Installations de chauffage 115 jours Lun
03.10.22

Lun
13.03.23

158 Installations de ventilation 105 jours Lun
07.11.22

Lun
03.04.23

159 Installations sanitaires 120 jours Lun
03.10.22

Lun
20.03.23

160 Construction métallique 25 jours Lun
29.08.22

Lun
03.10.22

153

161 Construction métallique (couvert Est) 20 jours Jeu
12.01.23

Mer
08.02.23

149

162 Couverture 60 jours Mar
04.10.22

Lun
26.12.22

160

163 Fenêtres de toiture 35 jours Lun
10.10.22

Ven
25.11.22

164 Portes, fenêtres extérieures 20 jours Lun
10.10.22

Ven
04.11.22

165 Protections solaires 10 jours Lun
07.11.22

Ven
18.11.22

166 Isolations, revêtements de façade 40 jours Lun
24.10.22

Ven
16.12.22

167 Ascenseur 15 jours Lun
09.01.23

Ven
27.01.23

168 Ouvrages métalliques 15 jours Lun
16.01.23

Ven
03.02.23

169 Chapes 10 jours Lun
06.02.23

Ven
17.02.23

168

170 Portes intérieures 20 jours Lun
20.02.23

Ven
17.03.23

169

171 Vitrages intérieurs 33 jours Lun
27.02.23

Ven
14.04.23

169

172 Revêtements de parois, carrelages 20 jours Lun
27.03.23

Mar
25.04.23

170

173 Revêtements de sols 20 jours Mer
26.04.23

Mer
24.05.23

172

174 Pose lustrerie 20 jours Jeu
25.05.23

Jeu
22.06.23

173

175 Pose appareils sanitaires 20 jours Jeu
25.05.23

Jeu
22.06.23

173

176 53 Mise en service 1 mois Ven
23.06.23

Ven
21.07.23

175;174

REALISATION

51 Projet d'exécution
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

177 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 17.1 mois Lun
28.02.22

Ven
28.07.23

178 Démolitions 20 jours Lun
28.02.22

Ven
25.03.22

179 Fouilles, canalisations 30 jours Mar
19.04.22

Mar
31.05.22

178

180 BA - Bassin de rétention, fondations 40 jours Mer
01.06.22

Mer
27.07.22

179

181 Installations électriques 60 jours Mar
08.11.22

Mar
31.01.23

185

182 Installations sanitaires 20 jours Mar
08.11.22

Lun
05.12.22

185

183 Construction métallique (couvert) 20 jours Lun
22.08.22

Ven
16.09.22

180

184 Couverture (couvert) 15 jours Mar
20.09.22

Lun
10.10.22

183

185 Maçonnerie extérieure 20 jours Mar
11.10.22

Lun
07.11.22

184

186 Clôtures 20 jours Lun
30.01.23

Ven
24.02.23

187 BA - Dallages 30 jours Lun
27.02.23

Mar
11.04.23

186

188 Aménagements zone Sud 20 jours Lun
06.03.23

Ven
31.03.23

189 Plantations, jardinage 20 jours Lun
03.04.23

Mar
02.05.23

188

190 Pose lampadaires 10 jours Lun
17.04.23

Ven
28.04.23

187

191 Enrobés zones Sud et Nord 20 jours Lun
01.05.23

Mar
30.05.23

192 Démolition hangar UA 5 jours Lun
03.07.23

Ven
07.07.23

193 Aménagements définitifs surfaces UA 15 jours Lun
10.07.23

Ven
28.07.23

192

194 Remise de l'ouvrage 0 jour Lun
31.07.23

Lun
31.07.23

176
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