
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

105 REALISATION 44.75
mois?

Ven
22.11.19

Ven
04.08.23

106 51 Projet d'exécution 8.47 mois Jeu
14.10.21

Ven
24.06.22

55DD+1.69
mois

107 52 Exécution de l'ouvrage 17.33 mois Ven
25.02.22

Ven
04.08.23

106DD+2.54
mois;45

108 Installation de chantier, clôtures, mises
HS installations

10.5 jours Ven
25.02.22

Ven
11.03.22

109 BATIMENT ADMINISTRATIF 15.48 mois Jeu
03.03.22

Jeu
15.06.23

110 Démolitions 0.86 mois Jeu
03.03.22

Lun
28.03.22

111 Désamiantage 5 jours Lun
21.03.22

Ven
25.03.22

112 Désamiantage toiture plate 10 jours Lun
16.05.22

Lun
30.05.22

113 Terrassements, canalisations 20 jours Lun
21.03.22

Mar
19.04.22

114 Echafaudages 160 jours Mer
15.06.22

Ven
27.01.23

119FF

115 Renforcements de structure,
sciages

20 jours Lun
04.04.22

Mar
03.05.22

116 Maçonnerie non porteuse 25 jours Mar
07.06.22

Lun
11.07.22

117 Etanchéité toiture plate 60 jours Ven
26.08.22

Ven
18.11.22

118 Fenêtres, portes extérieures 20 jours Lun
11.07.22

Lun
08.08.22

119 Protections solaires 10 jours Lun
16.01.23

Ven
27.01.23

120 Isolations, revêtements de façade 120 jours Jeu
18.08.22

Ven
03.02.23

114FF+5 jours

121 Installations électriques 165 jours Mer
15.06.22

Ven
03.02.23

122 Production de chaleur 90 jours Ven
30.09.22

Ven
03.02.23

123 Installations de chauffage 90 jours Ven
30.09.22

Ven
03.02.23

124 Installations de ventilation 64 jours Lun
07.11.22

Ven
03.02.23

125 Installations sanitaires 60 jours Lun
26.09.22

Ven
16.12.22

126 Plâtrerie 70 jours Ven
28.10.22

Ven
03.02.23

127 Chapes 1.43 mois Lun
06.02.23

Ven
17.03.23

126

128 Chapes 5 jours Lun
06.02.23

Ven
10.02.23

129 Séchage chapes 25 jours Lun
13.02.23

Ven
17.03.23

128

130 Portes intérieures 20 jours Lun
20.03.23

Mar
18.04.23

129

131 Revêtements de parois, carrelages 15 jours Mer
19.04.23

Mar
09.05.23

130

132 Peinture 30 jours Mer
19.04.23

Jeu
01.06.23

130

133 Faux-plafonds acoustiques 15 jours Mer
10.05.23

Jeu
01.06.23

134 Pose lustrerie 10 jours Ven
02.06.23

Jeu
15.06.23

132;133

135 Pose appareils sanitaires 10 jours Ven
02.06.23

Jeu
15.06.23

132

136 BATIMENT PRINCIPAL 17.29 mois Lun
28.02.22

Ven
04.08.23

137 Démolitions 60 jours Jeu
03.03.22

Lun
30.05.22

138 Désamiantage 15 jours Lun
07.03.22

Ven
25.03.22

139 Terrassements, canalisations 29.5 jours Ven
22.04.22

Ven
03.06.22

140 BA - Fondations, radiers 1.19 mois Jeu
02.06.22

Jeu
07.07.22

145 Grue à tour 60 m 8.05 mois Lun
11.04.22

Ven
09.12.22

146 Martin+Walo 137 jours Lun
11.04.22

Mer
26.10.22

147 Location Berisha (Charpente) 32 jours Jeu
27.10.22

Ven
09.12.22

146

148 Echafaudages 207 jours Jeu
02.06.22

Jeu
23.03.23

174FF

149 Maçonnerie 3.95 mois Lun
20.06.22

Ven
14.10.22

159 Installations électriques 300 jours Ven
29.04.22

Mer
05.07.23

160 Installations de chauffage 120 jours Ven
13.01.23

Mer
05.07.23

161 Installations de ventilation 120 jours Ven
13.01.23

Mer
05.07.23

162 Installations sanitaires 100 jours Ven
13.01.23

Mer
07.06.23

163 Charpente métallique 6.43 mois Ven
23.09.22

Ven
31.03.23

164 Implentation et soudage appuis
incorporés

30 jours Ven
23.09.22

Jeu
03.11.22

165 Pose charpente métallique
Zone 1

15 jours Jeu
27.10.22

Mer
16.11.22

147DD

166 Pose charpente métallique
Zone 2

15 jours Jeu
17.11.22

Mer
07.12.22

165

167 Pose charpente métallique
Zone 3

10 jours Jeu
08.12.22

Mer
21.12.22

166

168 Pose grande marquise 6 jours Ven
24.03.23

Ven
31.03.23

148

169 Couverture 5.05 mois Jeu
17.11.22

Mar
18.04.23

170 Couverture Zone 1 67 jours Jeu
17.11.22

Lun
20.02.23

165

171 Mise hors d'eau provisoire Zone
1

0 jour Mer
14.12.22

Mer
14.12.22

172 Couverture Zone 2 70 jours Mer
07.12.22

Mer
15.03.23

173 Mise hors d'eau provisoire Zone
2

0 jour Mar
24.01.23

Mar
24.01.23

174 Couverture Zone 3 49 jours Lun
16.01.23

Jeu
23.03.23

175 Mise hors d'eau provisoire Zone
3

0 jour Mer
08.02.23

Mer
08.02.23

176 Couverture grande marquise 10 jours Lun
03.04.23

Mar
18.04.23

168

177 Portes, fenêtres extérieures 40 jours Lun
09.01.23

Ven
03.03.23

178 Isolations, revêtements de façade 78 jours Lun
09.01.23

Ven
28.04.23

179 Protections solaires 10 jours Lun
01.05.23

Ven
12.05.23

178

180 Ouvrages métalliques 15 jours Jeu
16.03.23

Mer
05.04.23

172

181 Ascenseur 15 jours Jeu
16.03.23

Mer
05.04.23

172

182 Cloisons halles 31 jours Ven 24.03.23 Mar 09.05.23 174

183 Chapes 1.43 mois Ven
24.03.23

Lun
08.05.23

184 Chapes 5 jours Ven
24.03.23

Jeu
30.03.23

174

185 Séchage chapes 25 jours Ven
31.03.23

Lun
08.05.23

184

186 Portes et vitrages intérieurs 40 jours Mar
09.05.23

Mer
05.07.23

185

187 Revêtements de parois, carrelages 20 jours Mar
09.05.23

Mer
07.06.23

185

188 Pose lustrerie 20 jours Jeu
08.06.23

Mer
05.07.23

187

189 Pose appareils sanitaires 20 jours Jeu
08.06.23

Mer
05.07.23

187

190 53 Mise en service 1 mois Jeu
06.07.23

Ven
04.08.23

189;188

REALISATION

52 Exécution de l'ouvrage

BATIMENT ADMINISTRATIF

Echafaudages

Etanchéité toiture plate

Protections solaires

Isolations, revêtements de façade

Installations électriques

Production de chaleur

Installations de chauffage

Installations de ventilation

Installations sanitaires

Plâtrerie
Chapes

Chapes

Séchage chapes

Portes intérieures

Revêtements de parois, carrelages

Peinture

Faux-plafonds acoustiques

Pose lustrerie

Pose appareils sanitaires
BATIMENT PRINCIPAL

Martin+Walo

Location Berisha (Charpente)

Echafaudages

Installations électriques

Installations de chauffage

Installations de ventilation

Installations sanitaires
Charpente métallique

Implentation et soudage appuis incorporés

Pose charpente métallique Zone 1

Pose charpente métallique Zone 2

Pose charpente métallique Zone 3

Pose grande marquise
Couverture

Couverture Zone 1

Mise hors d'eau provisoire Zone 1 14.12

Couverture Zone 2

Mise hors d'eau provisoire Zone 2 24.01

Couverture Zone 3

Mise hors d'eau provisoire Zone 3 08.02

Couverture grande marquise

Portes, fenêtres extérieures

Isolations, revêtements de façade

Protections solaires

Ouvrages métalliques

Ascenseur

Cloisons halles
Chapes

Chapes

Séchage chapes

Portes et vitrages intérieurs

Revêtements de parois, carrelages

Pose lustrerie

Pose appareils sanitaires

53 Mise en service
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

191 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 17.1 mois Lun
28.02.22

Ven
28.07.23

192 Démolitions 20 jours Lun
28.02.22

Ven
25.03.22

193 Fouilles, canalisations 89 jours Lun
24.10.22

Ven
24.02.23

194 Bassin de rétention, dallage,
pilliers

74 jours Lun
14.11.22

Ven
24.02.23

195 Installations électriques 77 jours Lun
09.01.23

Jeu
27.04.23

196 Installations sanitaires 20 jours Lun
09.01.23

Ven
03.02.23

197 Maçonnerie extérieure (Murs,
bordures)

30 jours Lun
27.02.23

Mar
11.04.23

194

198 Charpente bois (couvert) 30 jours Lun
27.02.23

Mar
11.04.23

194

199 Couverture (couvert) 20 jours Mer
12.04.23

Mar
09.05.23

198

200 Clôtures 20 jours Mer
12.04.23

Mar
09.05.23

197

201 Plantations, jardinage 20 jours Mer
10.05.23

Jeu
08.06.23

200

202 Enrobés 20 jours Ven
09.06.23

Jeu
06.07.23

201

203 Démolition hangar UA 5 jours Lun
03.07.23

Ven
07.07.23

204 Aménagements définitifs
surfaces UA

15 jours Lun
10.07.23

Ven
28.07.23

203

205 Remise de l'ouvrage 0 jour Ven
04.08.23

Ven
04.08.23

190

206 0.05 mois? Ven 22.11.19 Lun 25.11.19

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Fouilles, canalisations

Bassin de rétention, dallage, pilliers

Installations électriques

Installations sanitaires

Maçonnerie extérieure (Murs, bordures)

Charpente bois (couvert)

Couverture (couvert)

Clôtures

Plantations, jardinage

Enrobés

Démolition hangar UA

Aménagements définitifs surfaces UA

Remise de l'ouvrage 04.08
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