
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

105 REALISATION 21.71 mois 14.10.2021 31.07.2023

106 51 Projet d'exécution 8.47 mois 14.10.2021 24.06.2022

107 52 Exécution de l'ouvrage 17.14 mois 25.02.2022 28.07.2023

108 Installation de chantier, clôtures, mises
HS installations

10.5 jours 25.02.2022 11.03.2022

109 BATIMENT ADMINISTRATIF 14.81 mois 03.03.2022 25.05.2023

110 Démolitions 0.86 mois 03.03.2022 28.03.2022

111 Désamiantage 5 jours 21.03.2022 25.03.2022

112 Désamiantage toiture plate 10 jours 16.05.2022 30.05.2022

113 Terrassements, canalisations 20 jours 21.03.2022 19.04.2022

114 Echafaudages 85 jours 07.06.2022 05.10.2022

115 Renforcements de structure, sciages 20 jours 04.04.2022 03.05.2022

116 Maçonnerie non porteuse 25 jours 07.06.2022 11.07.2022

117 Etanchéité toiture plate 20 jours 04.07.2022 29.07.2022

118 Fenêtres, portes extérieures 20 jours 11.07.2022 08.08.2022

119 Protections solaires 10 jours 29.08.2022 09.09.2022

120 Isolations, revêtements de façade 30 jours 22.08.2022 03.10.2022

121 Installations électriques 165 jours 20.06.2022 08.02.2023

122 Production de chaleur 20 jours 04.07.2022 29.07.2022

123 Installations de chauffage 60 jours 02.08.2022 25.10.2022

124 Installations de ventilation 55 jours 22.08.2022 07.11.2022

125 Installations sanitaires 45 jours 05.09.2022 07.11.2022

126 Plâtrerie 30 jours 07.11.2022 16.12.2022

127 Ouvrages métalliques 10 jours 07.11.2022 18.11.2022

128 Chapes 10 jours 19.12.2022 30.12.2022

129 Revêtements de parois, carrelages 15 jours 03.01.2023 23.01.2023

130 Portes intérieures 20 jours 16.01.2023 10.02.2023

131 Faux-plafonds 15 jours 24.01.2023 13.02.2023

132 Peinture 30 jours 14.02.2023 27.03.2023

133 Revêtements de sols 30 jours 28.03.2023 10.05.2023

134 Pose lustrerie 10 jours 11.05.2023 25.05.2023

135 Pose appareils sanitaires 10 jours 11.05.2023 25.05.2023

136 BATIMENT PRINCIPAL 17.1 mois 28.02.2022 28.07.2023

137 Démolitions 60 jours 03.03.2022 30.05.2022

138 Désamiantage 15 jours 07.03.2022 25.03.2022

139 Terrassements, canalisations 29.5 jours 22.04.2022 03.06.2022

140 BA - Fondations, radiers 1.19 mois 02.06.2022 07.07.2022

145 Grue à tour 60 m 8.38 mois 11.04.2022 20.12.2022

148 Echafaudages 207 jours 21.04.2022 10.02.2023

149 BA - Murs rez 1 mois 20.06.2022 18.07.2022

154 BA - Dalle sur rez 25 jours 27.06.2022 29.07.2022

155 BA - Murs étage 53 jours 11.07.2022 23.09.2022

156 Piliers + récupération éléments
préfabriqués

15 jours 02.08.2022 22.08.2022

157 BA - Escaliers 15 jours 26.09.2022 14.10.2022

158 Maçonnerie non porteuse 30 jours 22.08.2022 03.10.2022

159 Installations électriques 250 jours 11.04.2022 04.04.2023

160 Installations de chauffage 115 jours 03.10.2022 13.03.2023

161 Installations de ventilation 105 jours 07.11.2022 03.04.2023

162 Installations sanitaires 120 jours 03.10.2022 20.03.2023

163 Construction métallique 55 jours 26.09.2022 09.12.2022

164 Construction métallique (marquise
Est)

10 jours 05.12.2022 16.12.2022

165 Couverture 60 jours 14.11.2022 06.02.2023

166 Fenêtres de toiture 35 jours 13.12.2022 31.01.2023

167 Portes, fenêtres extérieures 20 jours 28.11.2022 23.12.2022

168 Protections solaires 10 jours 06.03.2023 17.03.2023

169 Isolations, revêtements de façade 64 jours 12.12.2022 10.03.2023

170 Ascenseur 15 jours 30.01.2023 17.02.2023

171 Ouvrages métalliques 15 jours 30.01.2023 17.02.2023

172 Chapes 10 jours 20.02.2023 03.03.2023

173 Portes intérieures 20 jours 06.03.2023 31.03.2023

174 Vitrages intérieurs 33 jours 06.03.2023 21.04.2023

175 Revêtements de parois, carrelages 20 jours 03.04.2023 02.05.2023

176 Revêtements de sols 20 jours 03.05.2023 01.06.2023

177 Pose lustrerie 20 jours 02.06.2023 29.06.2023

178 Pose appareils sanitaires 20 jours 02.06.2023 29.06.2023

179 53 Mise en service 1 mois 30.06.2023 28.07.2023
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

180 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 17.1 mois 28.02.2022 28.07.2023

181 Démolitions 20 jours 28.02.2022 25.03.2022

182 Fouilles, canalisations 30 jours 19.04.2022 31.05.2022

183 BA - Bassin de rétention,
fondations

40 jours 01.06.2022 27.07.2022

184 Installations électriques 60 jours 08.11.2022 31.01.2023

185 Installations sanitaires 20 jours 08.11.2022 05.12.2022

186 Construction métallique (couvert) 20 jours 22.08.2022 16.09.2022

187 Couverture (couvert) 15 jours 20.09.2022 10.10.2022

188 Maçonnerie extérieure 20 jours 11.10.2022 07.11.2022

189 Clôtures 20 jours 30.01.2023 24.02.2023

190 BA - Dallages 30 jours 27.02.2023 11.04.2023

191 Aménagements zone Sud 20 jours 06.03.2023 31.03.2023

192 Plantations, jardinage 20 jours 03.04.2023 02.05.2023

193 Pose lampadaires 10 jours 17.04.2023 28.04.2023

194 Enrobés zones Sud et Nord 20 jours 01.05.2023 30.05.2023

195 Démolition hangar UA 5 jours 03.07.2023 07.07.2023

196 Aménagements définitifs
surfaces UA

15 jours 10.07.2023 28.07.2023

197 Remise de l'ouvrage 0 jour 31.07.2023 31.07.2023
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