
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

105 REALISATION 24.95
mois?

Jeu 14.10.21 Ven 03.11.23

106 51 Projet d'exécution 8.47 mois Jeu 14.10.21 Ven 24.06.22

107 52 Exécution de l'ouvrage 20.38
mois?

Ven 25.02.22 Ven 03.11.23

108 Installation de chantier, clôtures,
mises HS installations

10.5 jours Ven 25.02.22 Ven 11.03.22

109 BATIMENT ADMINISTRATIF 15.52 mois Jeu 03.03.22 Ven 16.06.23

137 BATIMENT PRINCIPAL 17.19
mois?

Jeu 03.03.22 Lun 07.08.23

138 Démolitions 60 jours Jeu 03.03.22 Lun 30.05.22

139 Désamiantage 15 jours Lun 07.03.22 Ven 25.03.22

140 Terrassements, canalisations 29.5 jours Ven 22.04.22 Ven 03.06.22

141 BA - Fondations, radiers 1.19 mois Jeu 02.06.22 Jeu 07.07.22

146 Grue à tour 60 m 8.05 mois Lun 11.04.22 Ven 09.12.22

149 Echafaudages 13.62
mois?

Jeu 21.04.22 Jeu 08.06.23

152 Maçonnerie 3.95 mois Lun 20.06.22 Ven 14.10.22

162 Installations électriques 300 jours Ven 29.04.22 Mer 05.07.23

163 Installations de chauffage 100 jours Ven 13.01.23 Mer 07.06.23

164 Installations de ventilation 80 jours Ven 13.01.23 Lun 08.05.23

165 Installations sanitaires 115 jours Ven 13.01.23 Mer 28.06.23

166 Charpente métallique 5.14 mois Ven 23.09.22 Mer 22.02.23

172 Couverture 2.24 mois Mar 14.03.23 Lun 22.05.23

173 Axe A 4 jours Mar 14.03.23 Ven 17.03.23

174 Axe C 4 jours Mer 15.03.23 Lun 20.03.23

175 Axe D 4 jours Lun 20.03.23 Jeu 23.03.23

176 Axe F 4 jours Jeu 16.03.23 Mar 21.03.23

177 Axe H 4 jours Mar 21.03.23 Ven 24.03.23

178 Ouvrants 3 jours Lun 27.03.23 Mer 29.03.23

179 Axe J 4 jours Lun 03.04.23 Jeu 06.04.23

180 Axe K 4 jours Mer 12.04.23 Lun 17.04.23

181 Axe M 4 jours Lun 27.03.23 Jeu 30.03.23

182 Axe O 4 jours Lun 27.03.23 Jeu 30.03.23

183 Axe P 4 jours Jeu 30.03.23 Mar 04.04.23

184 Axe R 4 jours Jeu 20.04.23 Mar 25.04.23

185 Axe T 4 jours Lun 24.04.23 Jeu 27.04.23

186 Axe V 4 jours Lun 24.04.23 Jeu 27.04.23

187 Axe W 4 jours Mer 26.04.23 Lun 01.05.23

188 Axe Y 4 jours Mer 26.04.23 Lun 01.05.23

189 Couvertines, accessoires 14 jours Mar 02.05.23 Lun 22.05.23

190 Démontage échafaudage est 3 jours Mar 23.05.23 Jeu 25.05.23

191 Charpente grande marquise 5 jours Lun 12.06.23 Ven 16.06.23

192 Couverture grande marquise 10 jours Lun 03.07.23 Ven 14.07.23

193 Portes, fenêtres extérieures 24 jours Mar 07.02.23 Ven 10.03.23

194 Portes industrielles 3.14 mois Lun 27.03.23 Ven 30.06.23

195 Sous-construction 5 jours Lun 27.03.23 Ven 31.03.23

196 Pose portes industr. Nord 6 jours Lun 05.06.23 Lun 12.06.23

197 Pose portes industr. Est 10 jours Lun 19.06.23 Ven 30.06.23

198 Isolations, revêtements de
façade

90 jours Lun 23.01.23 Jeu 01.06.23

199 Finitions revêtements de
façade

15 jours Lun 17.07.23 Lun 07.08.23

200 Protections solaires 10 jours Ven 02.06.23 Jeu 15.06.23

201 Ascenseur 25 jours Jeu 30.03.23 Ven 05.05.23

202 Vitrages intérieurs 13 jours Mar 21.03.23 Jeu 06.04.23

203 Reprise arasées murs et
cloisons

10 jours Lun 03.04.23 Mar 18.04.23

204 Fermetures murs / charpente 20 jours Mar 23.05.23 Mar 20.06.23

205 Plâtrerie 5 jours Mer 05.04.23 Jeu 13.04.23

206 Pose boîtiers de sols (Sud) 5 jours Mar 18.04.23 Lun 24.04.23

207 Pose radiateurs + raccord
axes A-O (rez+ étage)

10 jours Mar 11.04.23 Lun 24.04.23

208 Chapes axes A-O (1/2
bâtiment,438m2)

2.52 mois Mar 25.04.23 Lun 10.07.23

209 Chapes (isolation +
chapes)

6 jours Mar 25.04.23 Mar 02.05.23

210 Traitement (séchage 6s.+
ponçage)

17 jours Ven 16.06.23 Lun 10.07.23

211 Pose boîtiers de sols (Nord) 5 jours Mar 02.05.23 Lun 08.05.23

212 Pose radiateurs + raccord
axes O-Y (rez+ étage)

5 jours Mar 02.05.23 Lun 08.05.23

213 Chapes axes M-O (1/2
bâtiment,438m2)

2.29 mois Mar 09.05.23 Lun 17.07.23

214 Chapes (isolation +
chapes)

4 jours Mar 09.05.23 Ven 12.05.23

215 Traitement (séchage 6s.+
ponçage)

14 jours Mer 28.06.23 Lun 17.07.23

216 Oléophobisation 20 jours Mar 18.04.23 Lun 15.05.23

217 Portes intérieures 3.24 mois Mar 18.04.23 Lun 24.07.23

218 Portes rez 15 jours Mar 18.04.23 Lun 08.05.23

219 Portes étage 10 jours Mar 11.07.23 Lun 24.07.23

220 Revêtements de parois,
carrelages

0.71 mois Mer 17.05.23 Jeu 08.06.23

221 Axes A-O rez + étage 15 jours Mer 17.05.23 Jeu 08.06.23

222 Axes O-Y rez + étage 5 jours Mer 31.05.23 Mar 06.06.23

223 Panneaux rayonnants halles 20 jours Mar 02.05.23 Mer 31.05.23

224 Cloisons halles 20 jours Lun 22.05.23 Lun 19.06.23

225 Portes intérieures halles 15 jours Mar 20.06.23 Lun 10.07.23

226 Ouvrages métalliques 10 jours Lun 08.05.23 Lun 22.05.23

227 Cloison mobile P01-112 10 jours Mar 11.07.23 Lun 24.07.23

228 Cloisons sanitaires 10 jours Mer 07.06.23 Mar 20.06.23

229 Pose lustrerie 3 mois Mer 19.04.23 Mar 18.07.23

230 Pose appareils sanitaires 15 jours Mer 07.06.23 Mar 27.06.23

231 Nettoyages 5 jours Mar 25.07.23 Lun 31.07.23

232 53 Mise en service 1 mois Mer 02.08.23 Mer 30.08.23

233 Mises en service, finitions,
retouches

1 mois Mer 02.08.23 Mer 30.08.23

234 Déménagement FI 0 mois Lun 07.08.23 Lun 07.08.23

235 Début cours formation continue 0 mois Lun 21.08.23 Lun 21.08.23

236 Initiale 0 mois Jeu 07.09.23 Jeu 07.09.23

237 Début cours formation initiale 0 mois Lun 11.09.23 Lun 11.09.23

238 AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

20.33 mois Lun 28.02.22 Ven 03.11.23

239 Démolitions 20 jours Lun 28.02.22 Ven 25.03.22

240 Fouilles, canalisations 89 jours Lun 24.10.22 Ven 24.02.23

241 Canalisations zone Est 15 jours Ven 19.05.23 Ven 09.06.23

242 Canalisations zone Nord 15 jours Lun 03.07.23 Ven 21.07.23

243 Mur exercice Est 15 jours Lun 12.06.23 Ven 30.06.23

244 Dallage BA zone Est 10 jours Lun 17.07.23 Ven 28.07.23

245 Socle grue FC 13 jours Lun 20.02.23 Mer 08.03.23

246 Bassin de rétention 1,
dallage, pilliers

74 jours Jeu 01.12.22 Mer 15.03.23

247 Charpente bois (couvert) 15 jours Lun 01.05.23 Lun 22.05.23

248 Couverture (couvert) 20 jours Mar 23.05.23 Mar 20.06.23

249 Bassin de rétention 2,
cagettes

15 jours Jeu 16.03.23 Mer 05.04.23

250 Démontage grue + centrale à
béton

2 jours Jeu 13.04.23 Ven 14.04.23

251 Montage grue FC 1 jour Lun 17.04.23 Lun 17.04.23

252 Maçonnerie extérieure (Murs
préfa, bordures)

30 jours Jeu 16.03.23 Ven 28.04.23

253 Cunette Nord 12 jours Lun 01.05.23 Mar 16.05.23

254 Installations électriques 77 jours Lun 09.01.23 Jeu 27.04.23

255 Installations sanitaires 20 jours Lun 09.01.23 Ven 03.02.23

256 Clôtures, portails 15 jours Lun 03.07.23 Ven 21.07.23

257 Encaissements, enrobés 20 jours Lun 24.07.23 Lun 21.08.23

258 Démontage containers de
chantier

2 jours Lun 03.07.23 Mar 04.07.23

259 Découpe enrobés zone Sud 3 jours Mer 05.07.23 Ven 07.07.23

260 Fondations, piliers couvert
vélos

10 jours Lun 10.07.23 Ven 21.07.23

261 Charpente bois (couvert
vélos)

2 jours Lun 31.07.23 Mer 02.08.23

262 Couverture (couvert vélos) 3 jours Jeu 03.08.23 Lun 07.08.23

263 Plantations, jardinage 20 jours Lun 09.10.23 Ven 03.11.23

264 Fin location containers UA 0 jour Lun 10.07.23 Lun 10.07.23

265 Démolition hangar UA 5 jours Lun 31.07.23 Lun 07.08.23

266 Aménagements définitifs
surfaces UA

15 jours Mar 08.08.23 Lun 28.08.23

267 Remise de l'ouvrage 0 jour Mer 30.08.23 Mer 30.08.23

REALISATION

52 Exécution de l'ouvrage

BATIMENT ADMINISTRATIF

BATIMENT PRINCIPAL

Echafaudages

Installations électriques

Installations de chauffage

Installations de ventilation

Installations sanitaires

Couverture

Axe A

Axe C

Axe D

Axe F

Axe H

Ouvrants

Axe J

Axe K

Axe M

Axe O

Axe P

Axe R

Axe T

Axe V

Axe W

Axe Y

Couvertines, accessoires

Démontage échafaudage est

Charpente grande marquise

Couverture grande marquise

Portes, fenêtres extérieures

Portes industrielles

Sous-construction

Pose portes industr. Nord

Pose portes industr. Est

Isolations, revêtements de façade

Finitions revêtements de façade

Protections solaires

Ascenseur

Vitrages intérieurs

Reprise arasées murs et cloisons

Fermetures murs / charpente

Plâtrerie

Pose boîtiers de sols (Sud)

Pose radiateurs + raccord axes A-O (rez+ étage)

Chapes axes A-O (1/2 bâtiment,438m2)

Chapes (isolation + chapes)

Traitement (séchage 6s.+ ponçage)

Pose boîtiers de sols (Nord)

Pose radiateurs + raccord axes O-Y (rez+ étage)

Chapes axes M-O (1/2 bâtiment,438m2)

Chapes (isolation + chapes)

Traitement (séchage 6s.+ ponçage)

Oléophobisation

Portes intérieures

Portes rez

Portes étage

Revêtements de parois, carrelages

Axes A-O rez + étage

Axes O-Y rez + étage

Panneaux rayonnants halles

Cloisons halles

Portes intérieures halles

Ouvrages métalliques

Cloison mobile P01-112

Cloisons sanitaires

Pose lustrerie

Pose appareils sanitaires

Nettoyages

53 Mise en service

Mises en service, finitions, retouches

Déménagement FI 07.08

Début cours formation continue 21.08

Initiale 07.09

Début cours formation initiale 11.09

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

uilles, canalisations

Canalisations zone Est

Canalisations zone Nord

Mur exercice Est

Dallage BA zone Est

Socle grue FC

Bassin de rétention 1, dallage, pilliers

Charpente bois (couvert)

Couverture (couvert)

Bassin de rétention 2, cagettes

Démontage grue + centrale à béton

Montage grue FC

Maçonnerie extérieure (Murs préfa, bordures)

Cunette Nord

Installations électriques

Clôtures, portails

Encaissements, enrobés

Démontage containers de chantier

Découpe enrobés zone Sud

Fondations, piliers couvert vélos

Charpente bois (couvert vélos)

Couverture (couvert vélos)

P

Fin location containers UA 10.07

Démolition hangar UA

Aménagements définitifs surfaces UA

Remise de l'ouvrage 30.08
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