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m REALISATION 21.71 mois Jeu Lun REALISATION
14.10.21  31.07.23 “ v
112 |E4 51 Projet d'exécution 8.47 mois Jeu Ven 55DD+1.69
14.10.21 24.06.22 mois 51 Projet d'exécution
113 52 Exécution de I'ouvrage 18.05 mois Lun Ven 112DD+2.54 R 52 Exécution de I'ouvrage
31.01.22 28.07.23 mois:45 rv a4
114 |E4 Installation de chantier, cl6tures, mises HS 5 jours Lun Ven
installations 31.01.22 04.02.22 @ Installation de chantier, clétures, mises HS installations
15 BATIMENT ADMINISTRATIF 15.19 mois Lun Jeu BATIMENT ADMINISTRATIF
21.02.22 25.05.23 v v
116 |E4 Démontages 10 jours Lun Ven
21.02.22  04.03.22 @& Démontages
17 |E4 Désamiantage 10 jours Lun Ven
07.03.22 18.03.22 @mm Désamiantage
118 |[E4 Désamiantage toiture plate 10 jours Lun Lun
16.05.22 30.05.22 @ Désamiantage toiture plate
119 |E4 Démolitions 20 jours Lun Mar
21.03.22 19.04.22 @) Démolitions
120 |[E Terrassements, canalisations 20 jours Lun Mar
21.03.22 19.04.22 ) Terr t
121 |4 Echafaudages 85 jours Mar Mer
07.06.22  05.10.22 ) Bchafaudages
122 |4 Renforcements de structure, sciages 20 jours Lun Mar
04.04.22 03.05.22 (@ Renforcements de structure, sciages
123 |E4 Magonnerie non porteuse 25 jours Mar Lun
07.06.22 11.07.22 @ Magonnerie non porteuse
124 |[E4 Etanchéité toiture plate 20 jours Lun Ven
04.07.22 29.07.22 () Etanchéité toiture plate
125 |Ed Fenétres, portes extérieures 20 jours Lun Lun
11.07.22 08.08.22 @ Fenétres, portes extérieures
126 |Ed Protections solaires 10 jours Lun Ven
29.08.22 09.09.22 (@ Protections solaires
127 |E4 Isolations, revétements de fagade 30 jours Lun Lun
22.08.22 03.10.22 () Isolations, revétements de fagade
128 |[Ed Installations électriques 165 jours Lun Mer
20.06.22  08.02.23 Installations électriques
129 |E4 Production de chaleur 20 jours Lun Ven
04.07.22 29.07.22 @@ Production de chaleur
130 |[E4 Installations de chauffage 60 jours Mar Mar
02.08.22  25.10.22 e Installations de chauffage
131 |E4 Installations de ventilation 55 jours Lun Lun
22.08.22  07.11.22 Installations de ventilation
132 |[E4 Installations sanitaires 45 jours Lun Lun
05.09.22  07.11.22 ) Installations sanitaires
133 |[E4 Platrerie 30 jours Lun Ven
07.11.22 16.12.22 latrerie
134 |E4 Ouvrages métalliques 10 jours Lun Ven
07.11.22 18.11.22 @D Ouvrages métalliques
135 |[E4 Chapes 10 jours Lun Ven 133
19.12.22  30.12.22 hapes
136 |4 Revétements de parois, carrelages 15 jours Mar Lun 135
03.01.23 23.01.23 Revé its de parois, carrelages
137 |E4 Portes intérieures 20 jours Lun Ven
16.01.23 10.02.23 ortes intérieures
138 |[E4 Faux-plafonds 15 jours Mar Lun 136
24.01.23 13.02.23 Faux-plafonds
139 |[E4 Peinture 30 jours Mar Lun 138;137
14.02.23 27.03.23 Peinture
140 |[E4 Revétements de sols 30 jours Mar Mer 139
28.03.23 10.05.23 Revétements de sols
141 |54 Pose lustrerie 10 jours Jeu Jeu 140
11.05.23 25.05.23 Pose lustrerie
142 |54 Pose appareils sanitaires 10 jours Jeu Jeu 140
11.05.23 25.05.23 Pose appareils sanitaires
143 BATIMENT PRINCIPAL 17.81 mois Lun Ven BATIMENT PRINCIPAL
07.02.22 28.07.23 v v
144 |[E4 Désamiantage 20 jours Lun Ven )
07.02.22  04.03.22 CE— D
145 |Ed Démolitions 30 jours Lun Ven
21.02.22  01.04.22
146 |Ed Terrassements, canalisations 50 jours Lun Mer -
21.03.22  01.06.22 Terr lisat
147 |E4 BA - Fondations, radiers 25 jours Lun Mar 145
04.04.22 10.05.22 BA - Fondations, radiers
148 |Ed Grue a tour 60 m 120 jours Lun Jeu
25.04.22 13.10.22 - - Grue a tour 60 m
149 |Ed Echafaudages 150 jours Lun Mer
13.06.22 11.01.23 e Echafaudages
150 |[E4 BA - Murs rez 25 jours Mer Jeu 147
11.05.22 16.06.22 BA - Murs rez
151 |E4 BA - Dalle sur rez 10 jours Ven Jeu 150
17.06.22  30.06.22 BA - Dalle sur rez
152 |[E4 BA - Murs étage 25 jours Ven Ven 151 ,
01.07.22  05.08.22 A—Murs étage
153 |4 Piliers + récupération éléments 15 jours Lun Ven 152
préfabriaués 08.08.22 26.08.22 iliers + récupération éléments préfabriqués
154 |[E4 BA - Escaliers 15 jours Lun Ven 152
08.08.22  26.08.22 A - Escaliers
155 |4 Magonnerie non porteuse 30 jours Lun Lun 152
22.08.22 03.10.22 Magonnerie non porteuse
156 |54 Installations électriques 250 jours Lun Mar
11.04.22 04.04.23 Installations électriques
157 |[E4 Installations de chauffage 115 jours Lun Lun N
03.10.22 13.03.23 de
158 |4 Installations de ventilation 105 jours Lun Lun
07.11.22 03.04.23 Installations de ventilation
159 |[E4 Installations sanitaires 120 jours Lun Lun
03.10.22 20.03.23 Installations sanitaires
160 |Fd Construction métallique 25 jours Lun Lun 153
29.08.22 03.10.22 Construction métallique
161 | Construction métallique (couvert Est) 20 jours Jeu Mer 149
12.01.23 08.02.23 Construction métallique (couvert Est)
162 |[E4 Couverture 60 jours Mar Lun 160
04.10.22 26.12.22 Couverture
163 |[E Fenétres de toiture 35 jours Lun Ven
101022  25.11.22 s Fenétres de toiture
164 |54 Portes, fenétres extérieures 20 jours Lun Ven
10.10.22 04.11.22 I Portes, fenétres extérieures
165 |Ea Protections solaires 10 jours Lun Ven
07.11.22 18.11.22 @@ Protections solaires
166 |Ea Isolations, revétements de fagade 40 jours Lun Ven
24.10.22 16.12.22 ) Isolations, revétements de fagade
167 |Ed Ascenseur 15 jours Lun Ven
09.01.23  27.01.23 () Ascenseur
168 |Ed Ouvrages métalliques 15 jours Lun Ven
16.01.23  03.02.23 Ouvrages métalliques
169 |Ed Chapes 10 jours Lun Ven 168
06.02.23 17.02.23
170 |E4 Portes intérieures 20 jours Lun Ven 169
20.02.23 17.03.23 os intérieures
171 |E4 Vitrages intérieurs 33 jours Lun Ven 169
27.02.23 14.04.23 Vitrages intérieurs
172 |E4 Revétements de parois, carrelages 20 jours Lun Mar 170
27.03.23 25.04.23 Revétements de parois, carrelages
173 |E4 Revétements de sols 20 jours Mer Mer 172 i
26.04.23  24.05.23 de sols
174 |E4 Pose lustrerie 20 jours Jeu Jeu 173
25.05.23 22.06.23 Pose lustrerie
175 |[E4 Pose appareils sanitaires 20 jours Jeu Jeu 173
25.05.23 22.06.23 Pose appareils sanitaires
176 =4 53 Mise en service 1 mois Ven Ven 175,174 _
23.06.23  21.07.23 ise
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177 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 17.1 mois Lun Ven AMENAGEMENTS EXTERIEURS
28.02.22 28.07.23 v
178 =4 Démolitions 20 jours Lun Ven i
28.02.22  25.03.22 =‘°e“‘°"“°"5?
179 |E4 Fouilles, canalisations 30 jours Mar Mar 178
19.04.22 31.05.22 Fouilles,
180 |[E4 BA - Bassin de rétention, fondations 40 jours Mer Mer 179 l
01.06.22 27.07.22 BA—-Bassin-de rétention, fondations
181 &4 Installations électriques 60 jours Mar Mar 185 o
08.11.22  31.01.23 1s électriques
182 |4 Installations sanitaires 20 jours Mar Lun 185
08.11.22  05.12.22 Ir 1S
183 |4 Construction métallique (couvert) 20 jours Lun Ven 180
22.08.22 16.09.22 Construction métallique (couvert)
184 |E4 Couverture (couvert) 15 jours Mar Lun 183 l
20.09.22 10.10.22 Couverture (couvert)
185 |[Ed Magonnerie extérieure 20 jours Mar Lun 184 1
11.10.22 07.11.22 Magonnerie extérieure
186 |[Ex Clétures 20 jours Lun Ven
30.01.23 24.02.23 G-Clétures
187 |Ed BA - Dallages 30 jours Lun Mar 186
27.02.23 11.04.23 \ BA - Dallag
188 |Ed Aménagements zone Sud 20 jours Lun Ven ]
06.03.23 31.03.23 ) Aménag ts zone Sud
189 |Ed Plantations, jardinage 20 jours Lun Mar 188 i o
TG 03.04.23 02.05.23 ) P 1s, jardinage
P lam ir 10 jour: Lun Ven 187
E ose lampadaires 0 jours 17_04_;3 28.04.(233 8 ‘= Pose lampadaires
191 |E4 Enrobés zones Sud et Nord 20 jours Lun Mar
01.05.23 30.05.23 @ Enrobés zones Sud et Nord
192 |E4 Démolition hangar UA 5 jours Lun Ven
03.07.23 07.07.23 émolition hanga
193 |Ed Aménagements définitifs surfaces UA 15 jours Lun Ven 192 i i
10.07.23  28.07.23 Amé)
194 |54 Remise de I'ouvrage 0 jour Lun Lun 176 -
31.07.23 31.07.23 Remise de I'ouvrage ¢ 31
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