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108 REALISATION 21.71 mois  14.10.2021 31.07.2023 REALISATION
v
106 |5d 51 Projet d'exécution 8.47 mois 14.10.2021 24.06.2022
51 Projet d'
52 Exécution de I'ouvrage 17.14 mois 25.02.2022 28.07.2023 52 Exécution de I'ouvrage
Installation de chantier, clétures, mises 10.5 jours 25.02.2022 11.03.2022 . o .
HS installations mmmm— Installation de chantier, clotures, mises HS
BATIMENT ADMINISTRATIF 14.81 mois  03.03.2022 25.05.2023 BATIMENT ADMINISTRATIF
Démolitions 0.86 mois  03.03.2022 28.03.2022!
I Démolitions
Désamiantage 5jours 21.03.2022 25.03.2022
B Désamiantage
Désamiantage toiture plate 10 jours 16.05.2022 30.05.2022
W Désamiantage toiture plate
Terrassements, canalisations 20 jours 21.03.2022 19.04.2022
L]
Echafaudages 85 jours 07.06.2022 05.10.2022!
Renforcements de structure, sciages 20 jours 04.04.2022 03.05.2022
I de structure, sciages
Maconnerie non porteuse 25 jours 07.06.2022 11.07.2022
N Vaconnerie non porteuse
Etanchéité toiture plate 20 jours 04.07.2022 29.07.2022
I Etanchéité toiture plate
Fenétres, portes extérieures 20 jours 11.07.2022 08.08.2022!
NN Fenétres, portes extérieures
Protections solaires 10 jours 29.08.2022 09.09.2022
. Protections solaires
Isolations, revétements de facade 30 jours 22.08.2022 03.10.2022!
I |solations, revétements de fagade
Installations électriques 165 jours 20.06.2022 08.02.2023]
Production de chaleur 20 jours 04.07.2022 29.07.2022!
S Production de chaleur
Installations de chauffage 60 jours 02.08.2022 25.10.2022 a
e
Installations de ventilation 55 jours 22.08.2022 07.11.2022! a
e
Installations sanitaires 45 jours 05.09.2022 07.11.2022
Platrerie 30 jours 07.11.2022 16.12.2022
I Ptrerie
Ouvrages métalliques 10 jours 07.11.2022 18.11.2022
B Ouvrages métalliques
Chapes 10jours 19.12.2022 30.12.2022 <
_—ihapes
Revétements de parois, carrelages 15 jours 03.01.2023 23.01.2023|
Revétements de parois, carrelages
Portes intérieures 20 jours 16.01.2023 10.02.2023
N Portes intérieures
Faux-plafonds 15 jours 24.01.2023 13.02.2023
P } N Faux-plafonds
Peinture 30jours 14.02.2023 27.03.2023 s
Peinture
Revétements de sols 30 jours 28.03.2023 10.05.2023!
de sols
Pose lustrerie 10 jours 11.05.2023 25.05.2023
! N Pose lustrerie
Pose appareils sanitaires 10 jours 11.05.2023 25.05.2023
i ! B Pose appareils sanitaires
BATIMENT PRINCIPAL 17.1 mois  28.02.2022 28.07.2023 BATIMENT PRINCIPAL
Démolitions 60 jours 03.03.2022 30.05.2022
Désamiantage 15 jours 07.03.2022 25.03.2022
N Désamiantage
Terrassements, canalisations 29.5 jours 22.04.2022 03.06.2022
I Terrassements, canalisations
BA - Fondations, radiers 1.19 mois 02.06.2022 07.07.2022 BA - Fondations, radiers
P—
Grue a tour 60 m 8.38 mois  11.04.2022 20.12.2022 Grue a tour 60 m
Echafaudages 207 jours 21.04.2022 10.02.2023
BA - Murs rez 1 mois 20.06.2022 18.07.2022 BA - Murs rez
P—
BA - Dalle sur rez 25 jours 27.06.2022 29.07.2022!
N BA - Dalle sur rez
BA - Murs étage 53 jours 11.07.2022 23.09.2022
A - Murs étage
Piliers + récupération éléments 15 jours 02.08.2022 22.08.2022
préfabriqués I Piliers + récupération éléments préfabriqués
BA - Escaliers 15 jours 26.09.2022 14.10.2022
! S EBA - Escaliers
Magonnerie non porteuse 30 jours 22.08.2022 03.10.2022!
EE—— \aconnerie non porteuse
Installations électriques 250 jours 11.04.2022 04.04.2023
Installations de chauffage 115 jours 03.10.2022 13.03.2023] a
e
Installations de ventilation 105 jours 07.11.2022 03.04.2023] a
e
Installations sanitaires 120 jours 03.10.2022 20.03.2023 -
Construction métallique 55 jours 26.09.2022 09.12.2022! .
Construction métallique (marquise 10 jours 05.12.2022 16.12.2022
Est) B Construction métallique (marquise Est)
Couverture 60 jours 14.11.2022 06.02.2023
Fenétres de toiture 35jours 13.12.2022 31.01.2023!
Fenétres de toiture
Portes, fenétres extérieures 20 jours 28.11.2022 23.12.2022!
N Portes, fenétres extérieures
Protections solaires 10 jours 06.03.2023 17.03.2023
. Protections solaires
Isolations, revétements de facade 64 jours 12.12.2022 10.03.2023
de fagade
Ascenseur 15 jours 30.01.2023 17.02.2023
I Ascenseur
Ouvrages métalliques 15 jours 30.01.2023 17.02.2023
uvrages métalliques
Chapes 10 jours 20.02.2023 03.03.2023
Lchapes
Portes intérieures 20 jours 06.03.2023 31.03.2023 <
—Portes intérieures
Vitrages intérieurs 33 jours 06.03.2023 21.04.2023!
Vitrages intérieurs
Revétements de parois, carrelages 20 jours 03.04.2023 02.05.2023
é de parois,
Revétements de sols 20 jours 03.05.2023 01.06.2023
i ;Revélemenls de sols
Pose lustrerie 20 jours 02.06.2023 29.06.2023
—Pose lustrerie
Pose appareils sanitaires 20 jours 02.06.2023 29.06.2023!
—Pose appareils sanitaires
53 Mise en service 1 mois 30.06.2023 28.07.2023
A— 53 Mise en service
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180 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 17.1 mois  28.02.2022 28.07.2023 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
181 Démolitions 20 jours 28.02.2022 25.03.2022 i
182 Fouilles, canalisations 30 jours 19.04.2022 31.05.2022 l Foul
ouilles,
183 BA - Bassin de rétention, 40 jours 01.06.2022 27.07.2022 l ) H
fondations BA - Bassin.de rétention,
184 Installations électriques 60 jours 08.11.2022 31.01.2023
185 Installations sanitaires 20 jours 08.11.2022 05.12.2022
— Installations sanitaires
E
186 Construction métallique (couvert) 20 jours 22.08.2022 16.09.2022
e (couvert)
187 Couverture (couvert) 15jours 20.09.2022 10.10.2022
Couverture (couvert)
188 Maconnerie extérieure 20 jours 11.10.2022 07.11.2022
189 Clotures 20 jours 30.01.2023 24.02.2023
lotures
190 BA - Dallages 30 jours 27.02.2023 11.04.2023
;&: - Dallages
191 Aménagements zone Sud 20 jours 06.03.2023 31.03.2023
énagements zone Sud
192 Plantations, jardinage 20 jours 03.04.2023 02.05.2023
L_ Plantations, jardinage
193 Pose lampadaires 10 jours 17.04.2023 28.04.2023
P ! S Pose lampadaires
194 Enrobés zones Sud et Nord 20 jours 01.05.2023 30.05.2023
N Enrobés zones Sud et Nord
195 Démolition hangar UA 5jours 03.07.2023 07.07.2023
ion hangar UA
196 Aménagements définitifs 15 jours 10.07.2023 28.07.2023 »
surfaces UA L IAménagements définitifs surfaces UA
197 Remise de I'ouvrage 0jour 31.07.2023 31.07.2023 <
Remise de I'ouvrage @ 31.07
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