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105 REALISATION 44.75 Ven Ven REALISATION
mois? 221119 040823 9
106 51 Projet d'exécution 8.47 mois. Jeu Ven 55DD+1.69
14.10.21 24.06.22 mois
107 52 Exécution de I'ouvrage 17.33 mois Ven Ven 106DD+2.54 52 Exécution de I'ouvrage
25.02.22  04.08.23 mois:45 9
108 Installation de chantier, clotures, mises ~ 10.5 jours Vel Ven
HS installations 25.02.22 11.03.22
109 BATIMENT ADMINISTRATIF 15.48 mois Jeu Jeu BATIMENT ADMINISTRATIF
03.0322  15.06.23
110 Démolitions 0.86 mois Ji Lun
03.03.22 28.03.22
m Désamiantage 5 jours. Lul Vel
21.03.22 25.03.22
n2 Désamiantage toiture plate 10 jours Lun Lun
16.05.22 30.05.22
13 Terrassements, canalisations 20 jours. Lun Mar
21.03.22  19.04.22
14 Echafaudages 160 jours. Mer Ven 119FF
15.06.22  27.01.23
115 Renforcements de structure, 20 jours Lu Mar
sciaaes 04.04.22 03.05.22
116 Magonnerie non porteuse 25 jours. Mar Lun:
07.06.22 11.07.22
nr Etanchéité toiture plate 60 jours. Ven Ven
26.0822  18.11.22 R, Ftanchéité toiture plate
18 Fenétres, portes extérieures 20 jours. Lui Lui
11.07.22 08.08.22
119 Protections solaires 10 jours' Lui Ve
16.01.23  27.01.23 solaires
120 Isolations, revétements de fagade 120 jours. Jeu Ven 114FF+5 jours
18.08.22  03.02.23 de fagade
121 Installations électriques 165 jours: Mer Ven
15.06.22  03.02.23 Installations électriques
122 Production de chaleur 90 jours. Vel Ven
30.09.22  03.02.23 Production de chaleur
123 Installations de chauffage 90 jours. Ven Ven
30.09.22  03.02.23 Installations de chauffage
124 Installations de ventilation 64 jours. Lun Ven
071122 03.02.23 Installations de ventilation
125 Installations sanitaires 60 jours: Lui Ve
260922  16.12.22 sanitaires
126 Platrerie 70 jours Vel Ver
281022  03.02.23 Fiat
127 Chapes 1.43 mois Lun Ven 126 l Chapes
06.0223  17.03.23 @ ©
128 Chapes 5 jours. Lun Ven
06.02.23 10.02.23 'apes
129 Séchage chapes 25 jours. Lui Ven 128
13.02.23 17.03.23 chage chapes
130 Portes intérieures 20 jours. Lun Mar 129
20.03.23 18.04.23 Portes intérieures
131 Revétements de parois, carrelages 15 jours Mer Mar 130
19.0423  09.05.23 e Revétements de parois, carrelages
132 Peinture 30 jours. Mer Jeu 130
19.0423  01.06.23 Peinture
133 Faux-plafonds acoustiques 15 jours M Jel
10,0523  01.06.23 Faux-plafonds acoustiques
134 Pose lustrerie 10 jours Ven Jeu 132;133
02.06.23  15.06.23 Pose lustrerie
135 Pose appareils sanitaires 10 jours Ven Jeu 132
— 02.06.23 15.06.23 Pose appareils sanitaires
136 BATIMENT PRINCIPAL 17.29 mois Lui Vel BATIMENT PRINCIPAL
280222 040823 o
137 Démolitions 60 jours: Ji
03.03.22 30.05.22
138 Désamiantage 15 jours Lun Ven
07.03.22 250322
139 Terrassements, canalisations 29.5 jours Ven Ven
22.04.22 03.06.22
140 BA - Fondations, radiers 1.19 mois Jeu Jeu
020622  07.07.22
145 Grue a tour 60 m 8.05 mois Lun Ven
11.04.22  00.12.22 @
146 Martin+Walo 137 jours. Lun Mer
11.04.22  26.10.22
147 Location Berisha (Charpente) 32 jours. Jel Ven 146 l
271022 09.12.22 Location Berisha (Charpente)
148 Echafaudages 207 jours Jel Jeu 174FF
020622 230323 i chafaudages
149 Magonnerie 3.95 mois Lun Ven
20.06.22  14.10.22
159 Installations électriques 300 jours Ven Mer
20.04.22  05.07.23 —  —————————————————————————— o Installations électriques.
160 Installations de chauffage 120 jours Vel Mer I
13.01.23 05.07.23 i Installations de chauffage
161 Installations de ventilation 120 jours. Vel Mer
13.0123  05.07.23 de ventilation
162 Installations sanitaires 100 jours: Ven Mer
130123 07.06.23 sanitaires
163 Charpente métallique 6.43 mois Ven Vel Charpente métallique
23.00.22  31.03.23 9
164 Implentation et soudage appuis 30 jours. Ven Ji
incorporés 23.09.22  03.11.22 Implentation et soudage appuis incorporés
165 Pose charpente métallique 15 jours Jeu Mer 147DD
Zone 1 271022 16.11.22 Pose charpente métallique Zone 1
166 Pose charpente métallique 15 jours' Jeu Mer 165
— Zone 2 171122 07.12.22 Pose charpente métallique Zone 2
167 Pose charpente métallique 10 jours' eu Mer 166
Zone 08.12.22  21.12.22 Pose charpente méfallique Zone 3
168 Pose grande marquise 6 jours. Ven Ven 148
240323  31.03.23 QTS. grande marquise
169 Couverture 5.05 mois Jeu Mar Couverture
171122 18.04.23 9
170 Couverture Zone 1 67 jours. Jeu Lun 165
171122 20.02.23 e ]
m Mise hors d'eau provisoire Zone 0 jour er Mer
— 141222 14.12.22 Mise hors d'eau provisoire Zone 1 ¢ 14.12
72 Couverture Zone 2 70 jours. Mer Mer
07.1222 150323 Fone 2
73 Mise hors d'eau provisoire Zone 0 jour Mar Mar
2 24.01.23  24.01.23 Mise hprs d'eau provisoire Zone 2 ¢ 24.01
174 Couverture Zone 3 49 jours. Lun Jeu
16.01.23  23.03.23 Zouverture Zone 3
s Mise hors d'eau provisoire Zone 0 jour er Mer
3 08.02.23  08.02.23 Mise hors d'eau provisoire Zone 3 ¢ 08.02
176 Couverture grande marquise 10 jours Lun Mar 168
03.04.23  18.04.23 Couverture grande marquise
T Portes, fenétres extérieures 40 jours. Lun Ven
09.01.23  03.03.23 S, Portes, fenétres extérieures
178 Isolations, revétements de fagade 78 jours. un Ven
09.01.23  28.04.23 tsplations, de fagade
79 Protections solaires 10 jours' Ven 178
01.05.23  12.05.23 Protections solaires
180 Ouvrages métalliques 15 jours Jeu Mer 172
16.03.23  05.04.23 Ouvrages métalliques
181 Ascenseur 15 jours Jeu Mer 172
16.03.23 050423 Ascenseur
82 Cloisons halles 31jours Ven24.0323 Mar09.05.23 174
Cloisons halles
183 Chapes 1.43 mois Ven Lun Chapes
240323  08.05.23 ¢ 9
184 Chapes 5 jours. Ven Jeu 174
240323 300323 Chapes
185 Séchage chapes 25 jours. Ven Lun 184
310323 080523 Séchage chapes
186 Portes et vitrages intérieurs 40 jours. M: Mer 185
09.0523  05.07.23 Portes et vitrages intér
187 Revétements de parois, carrelages 20 jours. Mar Mer 185
09.05.23  07.06.23 Revétements de parois, carrelages
188 Pose lustrerie 20 jours. Jeu Mer 187
08.06.23  05.07.23 Pose lustrerie
189 Pose appareils sanitaires 20 jours. Jeu Mer 187
08.06.23  05.07.23 Pose appareils sanitaires
190 53 Mise en service 1 mois Jeu Ven 189;188
06.07.23  04.0 53 Mise en service
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191 AMENAGEMENTS EXTERIEURS =~ 17.1 mois Lun Ven AW EMENTS EXTERIEURS
28.0222  28.07.23 9
192 Démolitions 20 jours. Lun Ven
28.02.22 25.03.22
193 Fouilles, canalisations 89 jours. un Vel
241022 240223 Foullles,
194 Bassin de rétention, dallage, 74 jours. un Ve
pilliers, 141122 240223 Bassin de rétention, dallage, pilliers
195 Installations électriques 77 jours Lun Jeu
09.01.23 27.04.23
196 Installations sanitaires 20 jours un' Ven
09.01.23  03.02.23 e — Installations sanitaires
197 Magonnerie extérieure (Murs, 30 jours. un Mar 194
bordures) 27.0223  11.04.23 Magonnerie extérieure (Murs, bordures)
198 Charpente bois (couvert) 30 jours. Lun Mar 194
— 27.02.23 11.04.23 (Charpente bois (couvert)
199 Couverture (couvert) 20 jours: Mer Mar 198 -
12.04.23  09.05.23 (couvert)
200 Clétures 20 jours: er Mar 197 -
12.04.23  09.05.23 clot
201 Plantations, jardinage 20 jours. Mer Jeu 200
100523  08.06.23 Plantations, jardinage
202 Enrobés 20 jours Ven Jeu 201 )
09.0623  06.07.23 Enrobés
203 Démolition hangar UA 5 jours. Lun Ven
03.07.23  07.07.23 gmolition hangar UA
204 Aménagements définitifs 15 jours un Ven 203
surfaces UA 10.07.23  28.07.23 Aménagements définitifs surfaces UA
205 Remise de I'ouvrage 0 jour Ven Ven 190 -,
04.0823  04.08.23 Remise de l'ouvrage ¢ 04.08
206 005mois?  Ven22.11.19  Lun25.11.19
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