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105 REALISATION 24.95 Jeu 14.10.21 Ven 03.11.23| REALISATION
mois? 9
106 |54 51 Projet d'exécution 8.47 mois  Jeu 14.10.21 Ven 24.06.22
107 52 Exécution de I'ouvrage 20.38  Ven 25.02.22 Ven 03.11.23| 52 Exécution de I'ouvrage
mois? 9
108 |54 Installation de chantier, clotures, 10.5jours  Ven 25.02.22 Ven 11.03.22
S mises HS installations.
109 BATIMENT ADMINISTRATIF 15.52 mois  Jeu 03.03.22 Ven 16.06.23 BATIMENT ADMINISTRATIF
137 BATIMENT PRINCIPAL 1719 Jeu 03.03.22 Lun 07.08.23| BATIMENT PRINCIPAL
 E— mois? v
138 |54 Démolitions 60 jours  Jeu 03.03.22 Lun 30.05.22
139 |4 Désamiantage 15 jours  Lun 07.03.22 Ven 25.03.22
140 |4 Terrassements, canalisations ~ 29.5 jours  Ven 22.04.22 Ven 03.06.22)
il BA - Fondations, radiers 1.19 mois  Jeu 02.06.22 Jeu 07.07.22
146 Grue a tour 60 m 8.05mois  Lun 11.04.22 Ven 09.12.22
149 Echafaudages 13.62 Jeu 21.04.22 Jeu 08.06.23| Echafaudages
mois? v
152 Magonnerie 3.95 mois  Lun 20.06.22 Ven 14.10.22
162 |54 Installations électriques 300 jours  Ven 29.04.22 Mer 05.07.23 et
163 54 Installations de chauffage 100 jours  Ven 13.01.23 Mer 07.06.23|
de chauffage
164 54 Installations de ventilation 80 jours Ven 13.01.23 Lun 08.05.23|
de ventilation
165 |54 Installations sanitaires 115jours  Ven 13.01.23 Mer 28.06.23|
sanitaires
166 Charpente métallique 514 mois  Ven 23.09.22 Mer 22.02.23|
172 Couverture 2.24 mois  Mar 14.03.23 Lun 22.05.23| Couverture
Axe A 4 jours  Mar 14.03.23 Ven 17.03.23|
- AreA
Axe C 4 jours  Mer 15.03.23 Lun 20.03.23|
— AxeC
Axe D 4jours  Lun20.03.23 Jeu 23.03.23|
@ Axep
Axe F 4 jours  Jeu 16.03.23 Mar 21.03.23|
G AxeF
Axe H 4 jours  Mar 21.03.23 Ven 24.03.23|
@ A H
Ouvrants 3jours  Lun 27.03.23 Mer 29.03.23|
@@ Ouvrants
Axe J 4jours  Lun 03.04.23 Jeu 06.04.23]
- Axed
Axe K 4 jours  Mer 12.04.23 Lun 17.04.23| ek
Axe M 4 jours  Lun 27.03.23 Jeu 30.03.23
G AxeM
Axe O 4 jours  Lun 27.03.23 Jeu 30.03.23
@ Axe O
Axe P 4 jours  Jeu 30.03.23 Mar 04.04.23
E—-Axe P
Axe R 4 jours  Jeu 20.04.23 Mar 25.04.23
@ AxeR
Axe T 4 jours  Lun 24.04.23 Jeu 27.04.23
= Axe T
Axe V 4jours  Lun 24.04.23 Jeu 27.04.23
= AxeV
Axe W 4 jours Mer 26.04.23 Lun 01.05.23
— AxeW
Axe Y 4 jours Mer 26.04.23 Lun 01.05.23 ey
Couvertines, accessoires 14 jours  Mar 02.05.23 Lun 22.05.23
Démontage échafaudage est 3jours Mar 23.05.23 Jeu 25.05.23 P
)
Charpente grande marquise 5jours  Lun 12.06.23 Ven 16.06.23|
y < te grande marquise
Couverture grande marquise 10 jours  Lun 03.07.23 Ven 14.07.23
[ Couverture grande marquise
Portes, fenétres extérieures 24 jours  Mar 07.02.23 Ven 10.03.23|
S Portes, fenétres extéripures
Portes industrielles 3.14 mois  Lun 27.03.23 Ven 30.06.23 Poftes
Sous-construction 5jours  Lun 27.03.23 Ven 31.03.23|
@ Sousconstruction
Pose portes industr. Nord 6jours  Lun 05.06.23 Lun 12.06.23| ~
Pose portes industr. Nord|
Pose portes industr. Est 10jours  Lun 19.06.23 Ven 30.06.23| <
G Pose portes industr.[Est
Isolations, revétements de 90 jours  Lun 23.01.23 Jeu 01.06.23]
facade Isolati 2 de fagade
Finitions revétements de 15jours  Lun 17.07.23 Lun 07.08.23, R
facade E==mm Finitions revétements de fagads
Protections solaires 10 jours  Ven 02.06.23 Jeu 15.06.23
) Protections solaires
Ascenseur 25jours  Jeu 30.03.23 Ven 05.05.23|
Asfenseur
Vitrages intérieurs 13 jours  Mar 21.03.23 Jeu 06.04.23
Vitrages intéreurs
Reprise arasées murs et 10 jours  Lun 03.04.23 Mar 18.04.23
cloisons Repris, et cloisons
Fermetures murs / charpente 20 jours  Mar 23.05.23 Mar 20.06.23|
murs / charpente
Platrerie 5jours  Mer 05.04.23 Jeu 13.04.23]
e
Pose boitiers de sols (Sud) 5jours  Mar 18.04.23 Lun 24.04.23|
| Pose bojiers de sols (Sud)
Pose radiateurs + raccord 10 jours  Mar 11.04.23 Lun 24.04.23
axes A-O (rez+ étae) limmm] Pose radfateurs +|raccord ax¢s A-O (rez+ étage)
Chapes axes A-O (1/2 2.52mois  Mar 25.04.23 Lun 10.07.23| Chapes axes A-O (1/2 batiment,438m2)
batiment.438m2)
Chapes (isolation + 6 jours  Mar 25.04.23 Mar 02.05.23
a06s) Chaped fisolation + chapas}
Traitement (séchage 6s.+ 17 jours  Ven 16.06.23 Lun 10.07.23
poncage) % Traitement (séchage 6s.+ pongage)
Pose boitiers de sols (Nord) 5jours  Mar 02.05.23 Lun 08.05.23|
Emmm Pose boitjers de sols (Nord)
Pose radiateurs + raccord 5jours  Mar 02.05.23 Lun 08.05.23
axes O-Y (rez+ étace) s Pose radigteurs + raccord axes O-Y (rez+ étae)
Chapes axes M-O (1/2 2.29 mois  Mar 09.05.23 Lun 17.07.23| Chapes axes M-O (1/2 batiment,438m2)
batiment 438m2) v
Chapes (isolation + 4 jours  Mar 09.05.23 Ven 12.05.23| -
chanes) Challes fisolation-+ chapes}
Traitement (séchage 6s.+ 14jours Mer 28.06.23 Lun 17.07.23|
poncage) Traitement (séchage 6s.+ pongage)
Oléophobisation 20 jours  Mar 18.04.23 Lun 15.05.23|
Portes intérieures 3.24 mois  Mar 18.04.23 Lun 24.07.23 ortes intérieures
Portes rez 15 jours  Mar 18.04.23 Lun 08.05.23
sl Portes re;
Portes étage 10 jours  Mar 11.07.23 Lun 24.07.23
| m— Portes étage
Revétements de parois, 0.71 mois  Mer 17.05.23 Jeu 08.06.23| Rgvétements de pargis, carrelages
carrelages v
Axes A-O rez + étage 15 jours  Mer 17.05.23 Jeu 08.06.23
Axes A-O rez + étage
Axes O-Y rez + étage 5jours  Mer 31.05.23 Mar 06.06.23 -
Axes 0-Y rez + étage
Panneaux rayonnants halles 20 jours  Mar 02.05.23 Mer 31.05.23|
Panneatix halles
Cloisons halles 20 jours  Lun 22.05.23 Lun 19.06.23|
Cloisons halles
Portes intérieures halles 15 jours  Mar 20.06.23 Lun 10.07.23
@ Portes|intérieures halles
Ouvrages métalliques 10 jours  Lun 08.05.23 Lun 22.05.23
i Ouvrages métalliques
Cloison mobile P01-112 10 jours  Mar 11.07.23 Lun 24.07.23,
\)Gmmimmmmmm Cloison mobile P01-112
Cloisons sanitaires 10 jours  Mer 07.06.23 Mar 20.06.23|
sl Cloisons sanitaires
Pose lustrerie 3mois Mer 19.04.23 Mar 18.07.23
Pose lustrerie
Pose appareils sanitaires 15 jours  Mer 07.06.23 Mar 27.06.23)
pparel el Jour " " O Pose appareils sanitaires
Nettoyages Sjours  Mar 25.07.23 Lun 31.07.23]
53 Mise en service 1mois  Mer 02.08.23 Mer 30.08.23 [ 53 Mise en service
Mises en service, finitions, 1 mois  Mer 02.08.23 Mer 30.08.23] I
retouches en service, finitions, retouches
Déménagement FI Omois Lun 07.08.23 Lun 07.08.23,
Déménagement FI ¢ 07.08
Début cours formation continue Omois  Lun 21.08.23 Lun 21.08.23
Début cours formation continue ¢ 21.08
Initiale 0mois  Jeu 07.09.23 Jeu 07.09.23
nitiale ¢ 07.09
Début cours formation initiale Omois  Lun 11.09.23 Lun 11.09.23
Début cours formtion initiale ¢ 11.09
AMENAGEMENTS 20.33 mois  Lun 28.02.22 Ven 03.11.23 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
EXTERIEURS v
Démolitions 20 jours  Lun 28.02.22 Ven 25.03.22
Fouilles, canalisations 89 jours  Lun 24.10.22 Ven 24.02.23|
uilles, canalisations
Canalisations zone Est 15 jours  Ven 19.05.23 Ven 09.06.23 Eot
one Est
Canalisations zone Nord 15 jours  Lun 03.07.23 Ven 21.07.23
i Canalisations zone Nord
Mur exercice Est 15jours  Lun 12.06.23 Ven 30.06.23 <
ey Mur exercice Est
Dallage BA zone Est 10 jours  Lun 17.07.23 Ven 28.07.23 <
=== Dallage BA zone Est
Socle grue FC 13 jours  Lun 20.02.23 Mer 08.03.23|
s Socle grue FC
246 Bassin de rétention 1, 74 jours  Jeu 01.12.22 Mer 15.03.23|
dallace. oilliers in-de-réterftion-1, dallage. pill
247 Charpente bois (couvert) 15jours  Lun 01.05.23 Lun 22.05.23
Charpente bols (couvert)
248 Couverture (couvert) 20 jours  Mar 23.05.23 Mar 20.06.23
(colvert)
249 Bassin de rétention 2, 15jours  Jeu 16.03.23 Mer 05.04.23
cauetltes ! Jour . " ==l Bassin de rétention 2, cagettes
250 Démontage grue + centrale & 2jours  Jeu 13.04.23 Ven 14.04.23
- béton @ grue + centrale abéton
251 Montage grue FC 1jour  Lun 17.04.23 Lun 17.04.23]
@ Montage grue FC
252 Magonnerie extérieure (Murs 30jours  Jeu 16.03.23 Ven 28.04.23|
oréfa. bordures) ie extérieure (Murs préfa, bordures)
253 Cunette Nord 12jours  Lun 01.05.23 Mar 16.05.23
I Cunette Nord
254 Installations électriques 77 jours  Lun 09.01.23 Jeu 27.04.23|
électriques
255 Installations sanitaires 20 jours  Lun 09.01.23 Ven 03.02.23|
256 Clétures, portails 15 jours  Lun 03.07.23 Ven 21.07.23, i
=-ljamus, portails.
257 Encaissements, enrobés 20 jours  Lun 24.07.23 Lun 21.08.23|
enrobés
258 Démontage containers de 2jours  Lun 03.07.23 Mar 04.07.23
chantier Démontage containers de chantier
259 Découpe enrobés zone Sud 3jours  Mer 05.07.23 Ven 07.07.23,
coupe enrobés zone Sud
260 Fondations, piliers couvert 10 jours  Lun 10.07.23 Ven 21.07.23,
vélos , piliers couvert vélos
261 Charpente bois (couvert 2jours  Lun 31.07.23 Mer 02.08.23|
vélos) Charpente bois (couvert vélos)
262 Couverture (couvert vélos) 3jours  Jeu 03.08.23 Lun 07.08.23,
L Couverture (couvert vélos)
263 Plantations, jardinage 20 jours  Lun 09.10.23 Ven 03.11.23| N
[ | [ —.
264 Fin location containers UA Ojour Lun 10.07.23 Lun 10.07.23|
Fin location containers UA ¢ 10.07
265 Démolition hangar UA 5jours  Lun 31.07.23 Lun 07.08.23|
I~ Démolition hangar UA
266 Aménagements définitifs 15 jours  Mar 08.08.23 Lun 28.08.23
surfaces UA % Aménagements définitifs surfaces UA
267 Remise de l'ouvrage 0jour Mer 30.08.23 Mer 30.08.23| <
Remise de l'ouvrage ¢ 30.08
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